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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vanhan, osittain hirsirunkoisen rakennuksen korjaus- ja muutostöitä. 
Korjaus- ja muutostyöt alkoivat tilaajan teettämillä perusteellisilla sisäilman laadun tutkimuksilla. 
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Tutkimuksien perusteella oli laadittu korjaussuunnitelmat kohteesta. Korjaussuunnitelmissa oli määritelty 
korjattavat kohteet tarkasti, joita olivat, lattioiden korjaus, seinien korjaus ja alakattojen korjaus. 
Kohteesta oli laadittu tutkimuksien perusteella korjaussuunnitelmat, ja korjauskohteen edistymistä päästiin 
seuraamaan heti alkuvaiheesta, opinnäytetyöntekijän toimiessa aluksi kirvesmiehenä ja sen jälkeen 
työmaamestarina. Rakennusprojekti oli mielenkiintoinen ja vaihteleva, koska kohde vaati perinteistä kädentaitoa 
sekä nykyrakentamismääräyksien yhteensovittamista toisiinsa. Myös tilaajan asettama aikataulu asetti omat 
haasteensa rakennustyölle. Työn asettamista vaatimuksista muodostui selkeä kuva rakennusprojektin edetessä, 
tärkeimpänä onnistumisen edellytyksenä olivat laadukkaat ja asiantuntevat suunnitelmat. Rakentajien täytyi 
vastata haasteisiin ja valita työmaalle osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. 
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kohteessa hyvin, tuloksena oli ajallaan valmistunut, korjattu kohde. Tulevien,samantyyppisten kohteiden varalle tuli 
arvokasta tietoa hyvin tehtyjen suunnitelmien tärkeydestä ja osaavan päätoteuttajan sekä tilaajan saumattomasta 
yhteistyöstä. Kohde on hyvä esimerkki, siitä kuinka vanha museoviraston suojelema rakennus voidaan 
nykyaikaistaa toimivaksi rakennukseksi rikkomatta ulkoista ja sisäistä idylliä. 
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Abstract 
The aim of this thesis was to investigate to some extent the repair and alteration work of a log building. The work 
was started with a thorough examination of the quality of the indoor air and the alteration of the building. The 
results of this investigation were able to give some idea for how the repair work could begin while confirming the 
requirements set by the National Board of Antiquities.   
A plan was made based on the results of the examination. The areas of the building needing careful attention were 
the floors, walls and ceilings. On the basis of the original investigation suitable repair plans for these areas were 
drawn the progress of which could easily be followed from the outset, beginning with the work of the carpenter to 
be followed by a work supervisor. The project proved to be interesting and the work variable as the building 
required not only traditional handcraft skills but also had to conform to todays legal working standards. Sometimes it 
was also hard to keep the timetable which was quite challenging. As the work progressed it became clear how very 
important is to make good plans for this kind of projects. It helps to ensure the quality of the work. The main 
contractor had to find the builder capable of completing the job to professional standads.   
In the end all parties were satisfied and the work was finished on time. This means that in the future any similar 
projects would benefit from lessons learned here, a well thought out plan, a good foreman and excellent co-
operation with the client. The building in question is a good example of how an old  log building under the 
protection of the National Board of Antiquities can in our present day climate be renovated to a functional building 
once again, at the same time keeping the original idyll both inside and out.  
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 1   JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa mahdollisimman tarkasti rakennusprojektin etenemisestä 
työmaan näkökulmasta. Tarkoituksena on saada lukijalle muodostettua kuva vanhan museoviraston 
suojeleman tiili/hirsirunkoisen toimistorakennuksen sisäpuolen korjaus- ja muutostöiden vaatimista 
toteutustavoista työmaalla. Pyrin kertomaan suunnitelmien tärkeästä merkityksestä onnistuneen 
lopputuloksen saavuttamisessa, sekä osaavan ja ammattimaisen työntoteuttajan ja tilaajan 
saumattoman yteistyön merkityksestä onnistuneeseen lopputulokseen. Toivon, että opinnäytetyö 
antaa myös hyödyllistä tietoa resurssitarpeista suhteutettuna aikatauluun. Tarkastelin myös työmaan 
yhteisiä toimintatapoja kuten esim. työturvallisuuteen, haitallisiin aineisiin, laadunvarmistukseen ja 
kohdetta koskeviin yhteisiin kokouksiin ja palavereihin. Tarkoitusenani on esitellä mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti korjauskohteen työjärjestys sekä siihen käytetty aika, suhteessa annettuun 
aikatauluun. Opinnäytetyön tiedon keruu perustuu työmaapöytäkirjamerkintöihin sekä itse ottaamiini 
valokuviin eri työvaiheista.  
 
Työssäni haluan kertoa myös kohteen vaatimista resurssitarpeista, sekä esitellä eri rakenne- 
ratkaisujen materiaalit ja toimintatavat, unohtamatta hyvin olleellista osaa rakentamisessa eli 
aikataulukysymykset kohteessa.  
 
Aloitettuani työt kesäkuun alussa 2013 Mijorak Oy:n palveluksessa työkohteekseni määräytyi vanhan 
hirsitalon korjaus- ja muutostyöprojekti Kuopiossa. Keskustelin työnantajani kanssa olisiko 
mahdollista hyödyntää projektin aikana tulleita tietoja ja oppeja omaa opinnäytetyötäni silmällä-
pitäen. Työnantajani suhtautui myötämielisesti ajatukseen ja esitti toivomuksen opinnäytetyöni 
painopisteestä, mahdollisesti tulevia samantyyppisiä kohteita ajatellen olisi hyvä saada tietoa 
rerussitarpeesta suhteessa aikatauluun. 
 
Kohteen vaativuutta lisäsi työmaan moniosaajien tarve, kohteessa yhdistyi perinnerakentaminen ja 
nykyrakentaminen sopivassa suhteessa keskenään. Kohde on osa kuopiolaista vanhaa rakennus- 
kultuuriperintöä, olisi hienoa voida säilyttää jäljellä olevat rakennukset osana kaupungin katukuvaa. 
 
Tutustuessani kohteeseen tarkemmin, huomasin rakennuksen olevan rungoltaan varsin hyvässä 
kunnossa. Edellisten vuosikymmenten aikana kohteessa on tehty useita korjauksia, esim. 1977 
rakennuksen sisästiloissa on tehty iso perusparannus, silloin oli levytetty sisäseinät ja lisätty 
lämmöneristettä ulkoseinille. Viimeisimpänä isona toimenpiteenä on ollut katonkorjaustyö, joka on 
tehty vuonna 2012. Rakennuksen ulkopuoli on hyvässä kunnossa, eikä kaipaa korjaustoimenpiteitä, 
joten kiinteistön omistaja on huolehtinut museoviraston asettamasta kunnossapitovelvollisuudesta 
hyvin. 
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1.1   Työn tausta ja  tavoitteet  
 
Keskusteltuani tilaajan edustajana toimivan rakenuttajakonsultin kanssa, sain selville tilaajan 
tavoitteet rakennuskohteessamme. Rakennuttajakonsultti esitteli pääpiirteittäin rakennus- 
suunnitelmat ja kohteen aikataulun. Tilaajalla oli tarkoitus saada rakennuksen tilat uudistettua ja 
nykyaikaistettua tämänpäivän vaatimaan tasoon. Tärkeänä lähtökohtana suunnitelmille oli tilaajan 
teettämä sisäilmakartoitus vuodelta 2012. Kartoitustyön tuloksena saatiin selvitys, mihin kohtiin 
rakennusta suunnittelijan tulee kiinnittää huomio korjaussuunnitelmaa tehtäesssä. 
 
Ensisijaisina korjaustarpeina olivat sisäilmanlaadun sekä huonetilojen työviihtyvyyden parantaminen 
lähemmäs nykyajan vaatimustasoa. Sisäilman laadun parantamiseksi oli suunniteltu betonilattioiden 
kapselointi sekä lattian ja seinänrajan liitoksen vuotokohtien tukkiminen. Toisena tärkeänä kohtana 
oli toimistotilojen viihtyvyyden parantaminen, tilojen pinnoitemateriaalit ja muu talotekniikka sekä 
ilmastointi uusittaisiin. Ulkoseiniin oli suunniteltu lisälämmöneristys työviihtyvyyden parantamiseksi. 
 
Johtuen reilut satavuotta vanhasta rakennuksesta ja sen ajan rakennusmääräyksistä, oli haas- 
teellista saavuttaa kaikilta osin nykyrakennusmääräykset, joten tavoitteena rakennusprojektissa oli 
sisäilmanlaadun parantaminen sekä työskentelytilojen käyttömukavuuden uudistaminen. Edellä 
mainittuihin asioihin päätös oli tehty jo suunnitteluvaiheessa, joten pääurakoitsijan tehtäväksi jäi 
suunnitelmien mahdollisimman hyvä ja laadukas toteutus.  
 
Työmaalla keskusteluissa vastaavan mestarin kanssa pohdimme usein työn joustavaa ja laadukasta 
etenemistä. Keskustelimme myös siitä, miten voisimme jatkossa hyödyntää mahdollisimman hyvin 
osaamistamme ja oppimiamme uusia työskentelytapoja tulevia korjattavia museokohteita ajatellen. 
Asetimme tavoitteeksi sovitussa aikataulussaan luovutetun kohteen sekä taloudellisen kannata- 
vuuden korjaus- ja muutostyökohteessa. Kirjasimme päivittäin työmaapöytäkirjaan tärkeimmät 
tapahtumat työmaalla ja noudatimme työmaalle laadittua jana-aikataulua mahdollisimman tarkasti 
sekä pyrimme reagoimaan välittömästi työssämme ilmeneviin kysymyksiin ja ongelmiin. Myös töiden 
sujuva ennakointi ja sen asettamat käytännön haasteet nousivat esille. Ratkaisimme haasteet 
jakamalla vastuut ja suunnittelemalla 4 viikon resurssitarpeet etukäteen, minulle jäi tehtäväksi 
työvoiman resurssitarpeen määrittäminen ja tarpeen ajankohta. Vastaavamestari kävi yhdessä 
työpäällikön kanssa läpi resurssitarpeemme ja aikataulun sekä milloin työtekijöitä tarvitaan 
työmaalla. Vastaavamestari tilasi myös suuremmat hankinnat työmaalle, minun tehtäväksi jäi 
pienempien ja pikaista toimitusta vaativien tarvikkeiden hankinta työmaalle. 
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1.2   Mijorak Oy 
Mijorak Oy on toiminut Espoossa vuodesta 1990 alkaen ja Kuopiossa hiukan vajaat 10 vuotta 
toiminnassa ollut monipuolinen rakennusalan palveluyritys. Asiakaskuntana on julkisyhteisöjä, 
yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Yhtiö kuuluu Rakentamisen Laatu RALA ry:hyn. Yrityksellä on Espoossa 
noin 70–100 työntekijää ja Kuopiossa eninmillään noin 40 työntekijää. Kuopion alueen pää- 
sääntöinen yritystoiminta on keskittynyt saneerauskohteisiin ja metallirakentamiseen. Yhtiön 
liikevaihto on noin 20 miljoonaa, josta Kuopion osuus on noin 5 miljoonaa euroa. Tarkempaa tietoa 
yhtiön toiminnasta on saatavana nettisivuilta (Mijorak.fi.) 
 
1.3   Rakennuksen historiaa 
 
Opinnäytetyöni kohde on rakennettu vuosina 1879–1898 ja on museoviraston suojelema rakennus. 
Suojeluluokka määräytyy museoviraston istuntoon 14.5.1987 jossa määriteltiin eri suojeluokkien 
merkitys. Suojeluluokaksi on määritelty S2 joka tarkoittaa osittain suojeltua rakennusta. Päättötyö- 
kohteen suojelupäätös koski rakennuksen ulkopuolen rakenteita, joihin korjauskohteessa ei ollut 
määrätty toimenpiteitä. Suojelupäätös perustuu valtioneuvoston asetukseen (480/85).( Suo- 
jelupäätös edellyttää näiden rakennusten ja muiden suojeltavien kohteiden aktiivista hoitoa, 
kunnossapitoa ja restaurointia niin, että kultuurihistoriallinen arvo säilyy tai korostuu. 
(Valtioneuvoston Suojelupäätös asetus 480/85.) 
 
Rakennuksessa on aluperin toiminut Kuuromykkäinkoulu. Koulun suunnitteli arkkitehti Ernest Thedor 
Granstedt ja koulun rakennusmestarina toimi Oskar Flink. Koulun ykköskerroksessa ovat toimineet 
taloudenhoitoon liittyneet tilat sekä johtajattaren asunto, toinen kerros oli varattu asuntolaksi ja 
opetustiloiksi, myöhemmin tilat ovat olleet toimistokäytössä. Rakennuksen ensimmäinen kerros on 
tiilirakenteinen ja toinen kerros hirsirakenteinen. Välipohjarakenne on tiiliholvirakenne, jonka päälle 
on tehty hirrestä lattiankannatinrakenteet. Ulkoisilta puitteiltaan rakennus on hyvässä kunnossa eikä 
kaipaa korjaustoimenpiteitä, joten korjaukset keskittytyivät sisäpuolisiin rakenteisiin. (kuva 1.) 
   
 Rakennuksen nykykunto 
 
Tutustuttuani taloon huomasin sen olevan varsin hyvässä kunnossa ulkoapäin ja runko oli reilun 
sadan vuoden aikana pysynyt uskomattoman hyvässä kunnossa. Pohdin ajatusta miksi rakennus oli 
säilyttänyt näin hyvin ulkoiset puitteensa, koska tämän tyypisten hirsirunkoisten rakennuksien 
normaali käyttöikä on rungolle 100 vuotta ja ulkoverhoukselle 50 vuotta. Syy hyvin säilyneeseen 
rakennukseen lienee laadukkaalla rakennustavalla ja paikalla, myös toisaalta rakennus on aikoinaan 
rakennettu julkiseksi rakennukseksi eli Kuuromykkänkouluksi ja arvatenkin yksi tärkeä lähtökohta 
rakennukselle on ollut rakennuksen iän pitkäkestoisuus.  
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Lähivuosikymmeniltä on tietoa rakennuksen korjauksista, vuonna 1977 oli tehty iso perusparannus 
ja viimeisimpänä, vuonna 2012 oli tehty rakennukseen katonkorjaustyö. Kohteen ollessa julkisessa 
omistuksessa ja museoviraston valvonnassa on kohteen kunnossapitojaksot ja huoltovälit hoidettu 
säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Omaa mielenkiintoa kohteeseen lisäsi myös se, että meillä 
Kuopiossa on kuitenkin valitettavan vähän kyseisen kaltaisia vanhoja puu/kivitalo kohteita toimisto ja 
asuin käytössä. Tuntuisi luontevalle asua ja käydä työssä kyseisen kaltaisissa kädentaitoa 
vaatineissa, hienoissa rakennuksissa. Hienot ulkoiset puitteet antaisivat todennäköisesti myös lisää 
työ- ja asumisviihtyvyyttä.  
 
1.4 Työmaan aikatauluttamisen eri vaiheet 
 
Ensimmäinen tehtävä oli aikatauluttaa ja kartoittaa työmaan resurssitarpeet ja suunnitella omat ja 
alihankintana tehtävät työt. Työn valmistumisajankohdaksi tilaaja oli määritellyt syyskuun lopun 
2013. Mittaus- ja säätötöille sekä pienille puutteille varattiin kahden viikon tekoaika tarvittaessa, 
joten luovutuksen takarajaksi muodostui lokakuun puoliväli 2013. Elettiin kesäkuun alkupäiviä 2013, 
joten korjaustyön tekemiseen oli aikaa noin neljä kuukautta. (aikataulu liite 1.) 
 
Kiinteistön omistaja oli palkannut rakennuttajakonsultin organisoimaan korjaustyötä tilaajan 
puolesta, jonka kanssa yrityksemme oli sopinut yhteiset pelisäännöt rakennusselostusliitteessä. 
Urakkaohjelma liitteineen oli allekirjoitettu maaliskuussa 2013. Työajoista oli sovittu, että työtä 
tehdään arkisin klo 06.00—20.00. Poikkeukselliset työajat tehtiin tilaajan suostumuksella. 
Sopimukseen laitettin myös pykälä, jos työ viivästyy, peritään viivästyssakkoa YSE 1998 mukaan. 
YSE 1998 pykälässä 18 kerrotaan viivästyssakosta seuraavaa: Jokaiselta työpäivältä jonka urakan 
täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa sovituista ajankohdasta, tilaajalla on oikeus saada 
urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan. Ellei urakkasopimuksessa ole muuta 
mainittu, viivästyssakko on kultakin työpäiviltä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivu -ja aliurakassa 0,1 
prosenttia, arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumien 
osalalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. ( Yleiset sopimusehdot  
YSE 1998 pykälä 18.) 
 
Mijorak Oy toimi kohteessa pääurakoitsijana. Tilaaja oli valinnut kohteeseen sivu-urakoitsijat eli 
lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköurakoitsijat . Katseltuani urakkaluetteloa urakoitsijat vaikuttivat 
tunnetusti hyvin toimivilta urakoitsijoilta.Tarkastimme omat resurssimme ja arviomme millaisella 
kokoonpanolla aloitamme työt. Mietimme myös, missä kohtaa tarvitsemme lisätyövoimaa, lähinnä 
erikoisosaamista lattiapintojen ja alaslaskettujen sisäkattojen osalta. Omaksi resurssitarpeeksemme 
laskimme aluksi kaksi rakennusmiestä ja kaksi rakennusammattimiestä. Työn edetessä arviomme 
työntekijä tarpeeksemme noin 10 henkilöä sekä vastaavan mestarin ja työmaamestarin. 
Kokotyömaan vahvuudeksi arvioimme enimmillään olevan hiukan vajaa 20 henkilöä aliurakoitsijat 
mukaan lukien. 
         
         10 (47) 
 
 
 
2.  SUUNNITELTU TOIMINTATAPA KORJAUSHANKEESSA 
 
Rakennusselostusliitteessä oli sovittu, että suunnittelijoiden laatimia piirustuksia ja detaljia sekä työ- 
ja rakenneselostuksia noudatetaan. Lisäksi oli sovittu että, suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa, 
mikäli niissä esiintyy ristiriitaisuuksia nykytilanteen kanssa. Myös urakoitsijalla on velvollisuus 
ilmoittaa puutteellisista suunnitelmista suunnittelijalle ja valvojalle.   
  
Rakennustyössä oli sovittu noudattaa seuraavia laatumääräyksiä: 
- MaaRyl 2010 
- RunkoRYL ja SisäRyl 2010 rakentamismääräyksiä ja ohjeita ja hyvää rakennustapaa noudattaen 
sekä Rakennusurakan yleisiä sopumusehtoja YSE 1998 noudattaen. 
 
 
 Aloituskatselmukset 
 
Ennen rakennustyön aloittamista pidetään aloituskatselmus, jossa tarkistetaan ja sovitaan tarkasti 
urakka-alueesta sekä sovitaan myös sosiaalitilojen paikat ja urakoitsijalle ja tilaajalle jäävät varusteet 
ja laitteet.Tarkennetaan museoviraston vaatimat suojelutoimenpiteet. Suoritetaan katselmus 
rakenteista, jotka jäävät ilman korjausta ja dokumentoidaan rakenteet mahdollisien vaurioiden 
varalle.( Työmaan urakkaohjelma) 
 
 
 
 Viranomaistarkastukset 
 
Urakoitsijoiden on ilmoitettava riittävän ajoissa rakennuttajakonsultille kaikista 
viranomaistarkastuksista ja kirjattava pidetyt viranomaistarkastukset kokouspöytäkirjaan.  
Lisäksi kaikkien urakoitsijoiden on huolehdittava omaan urakkasuoritukseen kuuluvista 
työntarkastuksista sekä luovutettava dokumentit allekirjoitettuna työmaan pääurakoitsijan 
ylläpitämään tarkastusasiakirjaan.Viranomaistarkastuksia päätotetuttajan osalta olivat 
aloituskatselmus ja käyttöönottotarkastus.( Työmaan urakkaohjelma) 
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Kokoukset ja palaverit 
 
 
Työmaan aloituskokouksessa oli sovittu työmaakokouksia pidettävän kolmen–neljän viikon välein 
siten, että seuraava työmaakokouksen ajankohta sovitaan edellisen kokouksen lopussa. Näin ollen 
erillistä kutsua ei lähetetä seuraavasta kokouksesta. Kokouksen pitopaikan valitsee tilaaja. 
 
Sovittiin urakoitsijoiden vastuusta laatia seuraaviin työmaakokouksiin työvaiheilmoitus, josta selviää 
työmaan aikataulussa pysyminen sekä valmistuneet ja keskeneräiset työt. Urakoitsijoille 
selvennettiin heidän vastuunsa uusien aliurakoitsijoiden hankinnasta ja mahdollisien suunnitelma-
puutteiden esille tuomisesta, sekä pidetyt ja tulevat rakennukseen liittyvät katselmukset. 
 
Työvaiheilmoitukset sovittiin toimitettavaksi sähköpostilla ennen seuraavaa työmaakokousta, 
viimeistään edellisenä päivänä klo 13.00 mennessä työmaan valvojalle. Työvaiheilmoitukset liitetään 
kokouspöytäkirjan liitteeksi. Tähdennettiin kaikkien urakoitsijoiden osallistumisvelvollisuutta 
työmaakokouksiin. 
 
 
Urakoitsijapalaverit 
 
Päätettiin pitää viikoittain urakoitsijapalaveri työmaan sosiaalitiloissa, ajankohdaksi tuli keskiviikko 
klo 9.15, kaikkina muina viikkoina paitsi työmaakokousviikkona. Kokouksen pöytäkirjan laadinnasta 
ja toimittamisesta projektipankkiin on vastuussa pääurakoitsija. 
 
Laadun varmistaminen 
 
Jokaisen urakoitsijan esitettävä kahden viikon kuluessa kirjallinen omaa työtään koskeva 
laadunvarmistusdokumentti, jota voidaan vielä täydentää töiden edetessä. 
 
Pääurakoitsijan on valvottava omaa ja muiden aliurakoitsijoiden työnlaatua ja osaamista. 
Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista virheistä urakka-
suorituksessaan ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi (YSE 1998 pykälä 11). Työvaiheiden oikeaan 
ajoitukseen ja laadukkaaseen työjälkeen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijoiden on 
noudatettava laatudokumenttien mukaista materiaalilaatua. Urakoitsijoiden on käytettävä 
ensisijaisesti M1 vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. ( Yleiset sopimusehdot YSE 1998 pykälä 11) 
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Muutos ja lisätyöt 
 
- muutos- ja lisätyöehdotukset osoitetaan kirjallisena tilaajalle sekä toimitetaan kirjallisena 
rakennuttajakonsultille. 
- lisä- ja muutostyöt tilataan erikseen kirjeellä, ilman tilausta suoritetut muutos- ja lisätyöt 
urakoitsija tekee omalla kustannuksellaan. 
- tarjouksiin on liitettävä eriteltynä yksityiskohtaisesti kohteen määrät ja hinnat. 
- muutospiirustuksiin suunnittelijat merkitsevät muutoksen päivämäärät selvästi 
revisiomerkinnöillä ja muutosnuolilla. 
- lisä- ja muutostöistä suunnittelijoilla ei ole tilausoikeutta. 
 
- yse:n 43 §: 3 kohdan tarkoittamia kiireellisiä ja pieniä muutostöitä on oikeutettu tilaamaan 
rakennustyömaan valvoja. Lisäksi edellytetään välittömästi kirjallinen vahvistus, suullisen 
toimeksiannon jälkeen. (Yleiset sopimusehdot YSE 1998.) 
 
2.1  Työturvallisuus 
 
Työturvallisuudessa pohjana oli rakennuttajan turvallisuusasiakirja, josta löytyvät 
turvallisuussäännökset ja menettelytapaohjeet. Erikseen sovittiin kohteessa olevia erityispiirteitä, 
kuten urakasta ei saa aiheutua kohtuutonta varaa tai haittaa rakennusalueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä liikuttaessa. Ulkopuolisilta on estettävä pääsy urakka-alueelle aidalla ja näkyvillä 
rakennustyökylteillä. 
 
Jokainen työntekijä on perehdyttettävä työmaa-alueeseen ja siihen liittyviin vaaroihin. Lisäksi 
työmaalla työskentelevällä on oltava kuvallinen henkilökortti varustettuna veronumerolla. 
Työntekijöillä on oltava lisäksi värikäs huomioliivi, kypärä, suojalasit ja turvakengät. Lisäksi 
tarvittaessa on käytettävä erikoissuojaimia, esim. hengityssuojaimia pölyisiä töitä tehdessä. 
 
Paloturvallisuus on huomioitava erityisellä tarkkuudella, koska kyseessä on vanha herkästi syttyvä 
hirsinen rakennus. Työt tulee suunnitella niin, että tulitöitä ei tarvitse tehdä rakennuksen sisällä. Jos 
pakottavista syistä johtuen tulitöitä on tehtävä rakennuksen sisällä, tulee tulitöille olla tulityölupa 
sekä jälkivartionti 2 tunnin ajan tulitöiden päätyttyä. Tulityöluvan voi myöntää työturvallisuus 
asiakirjaan perehtynyt henkilö, jolla on kokemusta työmaan olosuhteista ja hänellä täytyy olla 
voimassa oleva tulityökortti, käytänössä vastaavamestari täyttää parhaiten kriteeerit, näin oli myös 
meidän työmaallamme. 
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2.2  Haitalliset aineet 
Kiinteistöön oli tehty sisäilmakartoitus tammi–maaliskuussa 2012, jossa on tehty selvitys terveydelle 
haitallisista aineista. Selvityksessä oli löytynyt haitallisia VOC- yhdisteitä sekä PCB:tä ja lyijyä ja PAH- 
yhdisteitä, jotka ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. (Sisäilmakartoitus kohteessa Leinonen ja 
Damsted 2012)  
 
PAH- yhdisteitä on löytynyt: 
- alapohjan vesieristeestä 
- väliseinien alaosissa 
- ulkoseinien hirsienalaosissa 
- hirsien riveväleissä ja välissä olevassa tervapaperissa. 
Työskenneltäessä haitta-aineiden välittömässä läheisyydessä urakoitsijat huomiomioivat 
työturvallisuus näkökohdat ja käyttävät kohteessa vaadittavia suojaimia. 
 
VOC- yhdisteet: 
- vanhassa linoleumpinnoitteessa on haihtuvia orgaanisia VOC- yhdisteitä,  
vanhat pinnoitteet on purettu pois purku-urakassa. 
Lyijy ja PCB yhdisteet: 
- yhdisteitä on löydetty tilan 101 IV-kanavan maalista, jossa pitoisuudet olivat alle  
sallitun raja-arvon. 
Asbesti 
- asbestikartoitus on tehty keväällä 2012 ja purettavat asbestityöt oli sovittu tehtäväksi ennen 
rakennusurakkaa asbestipurkutyönä. Kohteen Asbestia sisältävät materiaalit löytyvät liiteestä 2 
ja lisää tietoa rakenteiden purusta (Asbestipurku Ratu 82–0347) kortista. 
Siivoustaso 
Puhtaustaso työmaalla on sovittu koko urakan ajaksi P2. Sekä loppusiivouksen puhtaustasoksi on 
sovittu P1. Tilaajan kanssa on sovittu IV-kanavien puhdistuksesta rakennus-urakan valmistuttua. 
Kanavien puhdistuksesta huolimatta urakoitsijalla säilyy poisto- ja tuloventtiilien suojausmääräys. 
Siivouksessa sovittiin käytettävän pölyimuria, joka on varustettu hieno- sekä HEPA H13- 
suodattimilla. Harjasiivousta työmaalla ei sallita 
 
P1 puhtaustaso on määritelty. Rakennuksen on oltava pölystä ja liasta puhdas ennen kuin 
ilmanvaihdon suojaukset otetaan pois päätelaitteista ja venttiileistä jonka jälkeen voidaan aloittaa 
toimintakokeet ilmastointilaitteille. Puhtaustaso arvioidaan silmämääräisesti jokaisesta tilasta 
erikseen, tarvittaessa mittaukset voidaan tehdä geeliteippi menetelmällä, mittaukset suositellaan 
toteuttettavaksi min 2 tunnin päästä siivouksesta, jotta mahdollinen pöly voidaan todeta paremmin.  
Pölynkertymän lisätietoa löytyy (Puhtaustasot RT-07-10946, 2009,11) kortista. 
P2 putaustaso määrittely 
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Rakennukseen ei kohdistu mitään erikoista puhdistusmääritystä, ainoastaan rakennustyöt tehdään 
hyvää rakennustapaa noudattaen sekä lisänä pääättötyökohteessa oli sovittu erikseen harjattomasta 
siivouksesta myös työkoneiden ja pölyimureiden HEPA H13 suodattimilla olevia laitteita käytettiin, 
tilaajan ohjeen mukaisesti. 
 
2.3  Suojaustarpeet 
Rakennus jaetaan osastoihin ja lohkot alipaineistetaan. Kulkureitit järjestetään siten, että puhdas ja 
likainen puoli eivät pääse tekemisiin toistensa kanssa. Pölyntorjunta rakennustöissä  lisätietoa löytyy  
( Ratu 1225-S ) kortista.Paljon pölyä aiheuttavat työvaiheet pyritään tekemään kerralla. 
Pölynsuojauksessa käytetään P2 tai P3 luokan moottorilla varustettuja hengityssuojaimia. 
Bitumipitoisten purettavien materiaalien suojauksissa, noudatetaan kivihiilipikeä sisältävien 
materiaalien käsittelyohjeita. Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku ja osastontimenetelmällä 
lisätietoa  löytyy ( Pölyntorjunta rakennustöissä Ratu S-1221) kortista. 
 
Kaikki tarvittavat rakenteet suojataan pölyyntymiseltä ja likaantumiselta. Ne tilat, jotka eivät kuulu 
rakennusurakkaan tai tilat jotka, ovat vaarassa pölyyntyä tai likaantua on suojattava huolellisesti.  
Purkutyössä ja rakentamisessa aiheutuvan pölyn talteen otossa on käytettävä kohdepoistoa 
varustettuna HEPA H13 ja hieno suodattimella varustettuja imureita ja työkoneita. 
Kaikkien poisto- ja tuloventtiilien aukot on suljettava ilmatiiviiksi. 
Purkutyö 
 Purkutyöt oli sovittu tehtäväksi erillisenä urakkana. Purkutyöt oli sovittu tehtäväksi ensimmäisessä ja 
 toisessa kerroksessa koko urakka-alueella. Lisäksi oli sovittu, että urakoitsija vastaa kokonai- 
suudessaan jätteiden ja jälkien siivoamisesta. Työmaan puhtaustasoksi oli sovittu koko urakan ajaksi 
P2 taso. Työmaan jätteet oli sovittu lajiteltavan kierrätysjätteisiin ja pilaantuneet jätteet ongelma-
jätelaitokseen.  
  
Purku-urakassa oli eritelty seuraavat purettavat kohdat: 
  
 1. krs 
- poistetaan lattioista pintamateriaalit 
- hiotaan/jyrsitään teräsbetonilaatta 
-  
2. krs 
- käytävän pintamateriaalit poistetaan ja teräsbetonilaatta jyrsitään/hiotaan 
- lattiat puretaan ja puhdistetaan tiiliholviin saakka pois lukien käytävänlattia 
- väliseinä levytykset puretaan, pinnat imuroidaan, oikaisu koolaukset säilytetään 
- ulkoseinien levytykset ja eristeet puretaan sisältäpäin, hirsipinnat imuroidaan, koolaus ja 
oikaisumateriaalit säilytetään. 
-    salinkaton vaurioituneet koristelistat puretaan ja vaihdetaan uusiin samanlaisiin listoihin. 
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3.  KORJAUSTOIMENPITEET KOHTEESSA 
 
Suunnitellut korjaustoimenpiteet  listamuodossa. 
 
-    lattian ja ulkoseinän liitos 
-    lattiat 
-   tiivistäminen 
-   plaano tasoitteet 
-   seinät 
-   huoneiden ovet 
-   tasoite ja maalaustyöt 
-   wc-tilat 
-   alakattotyöt 
-   listoitustyöt. 
 
 
3.1  Ulkoseinän- ja lattian liitoskorjaus 
 
 
Ensimmäinen korjaustoimenpide oli ulkoseinien ja lattianrajan liittyminen 2. kerroksessa, joka on 
vaikea lämpöteknisesti ajatellen. Suunnitelmadetaljissa oli rakenne toteutettu seuraavasti. 
Hirsiseinää vasten laitettiin 12 mm:n huokoinen bitumilla kylästetty puukuitulevy siten, että 
hirsikannattajan ja levyn liitos on tiivis. Levy kiinitetään puulistalla ruuvaten ruostumattomilla 
ruuveilla hirsiseinään. Lattianrajan ja seinän tiiveyden varmistamiseksi alareunaan jätetään 30–40 
mm:n rako, joka tiivistetään polyuretaanivaahdolla. ( kuva 1. ) 
 
Lämmöneristävyyden lisäksi tässä työvaiheessa on tärkeää huomioida, että aiemmin sisäilma- 
tutkimuksissa ilmi tuulleet PAH–ydisteet tulivat kapseloitua seinän sisään tarkasti. Ulkoseinän rajan 
korjauksessa oli keskimäärin 2–3 ammattimiestä. (kuva 2.) 
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Kuva 1. Lattian ja ulkoseinän liitos (Ilkka Luostarinen 2013) 
 
 
 
 
 
Seuraava isompi korjauskohde oli 2. kerroksen toimistohuoneiden lattioiden koolaaminen, 
eristäminen ja pinnoittaminen. Vanha välipohja rakenne oli mielenkiintoisesti holvikaareen muotoon 
muurattu rakenne. 
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Detaljipiirustus lattian- ja seinän liitoksesta ( kuva 2.) 
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Kuva 3. Vanhan puretun lattian pohjaa (Ilkka Luostarinen 2013) 
 
3.2  Lattioiden korjaus 
 
Uuteen lattiaan teimme 48 x 148 mm:n puutavarasta lattiavasat ja vasojen päälle tuli 50 x 100 
puutavarasta  k 600 jaolla koolaukset 22 mm:n havuvanerille. (kuva 3.) 
 
Lattian koolaaminen oli perinteistä kirvesmiehen työtä. Koolaustolpat tuettiin holvikaaren pohjasta 
pystykoolingilla 50 x 100 tolpalla, jonka päälle tuli lattiakannattimet 48 x 148mm:n ruuvikiinni-
tyksellä. Huoneiden vanhat lattiarakenteet olivat pääsääntöisesti purettu, mutta muutamia 
virheettömiä hirsikannattimia oli jätetty paikoilleen. Hirsikannattimet olivat käsin veistettyjä ja niitä 
täytyi taltalla muotoilla uuden lattian korkoon sopivaksi. 
 
Putki- ja sähkömiesten kanssa katsottiin lattiassa heidän tarvitsemansa paikat, jotka otettiin 
huomioon vasoja asentaessa. Putki- ja sähkömiehet asensivat tarvikkeensa ennen lattiakoolausten 
laittoa. Ilmastointitarvikkeet kulkivat pääsääntöisesti alakattorakenteen yläpuolella ja 
nurkkakoteloissa. 
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Seuraava työvaihe oli laittaa lattiakoolaukset, joiden koko oli 50 x 100 mm:n ja jako k 600 mm:n 
Koolaukset kiinnitettiin tarpeen mukaan joko kahdella tai kolmella 5 x 90 mm:n rst. tai vastaavalla 
ruuvilla liitosta kohden. (kuva 4.) 
 
Seuraava työvaihe oli puhallusvillan puhaltaminen lattiaan. Villan puhalsi alansa sertifioitu puhaltaja. 
Työselityksen määräyksen mukaisesti reuna-alueilta noin yhden metrin levyinen kaista puhalletaan 
hiukan ylikorkeaksi ja tiivistetään painelemalla, näin vältytään puhallusvillan painumisen aiheut- 
tamilta ilmataskuilta. Puhallusvillan kokonaiskorkeus vaihteli vanhan välipohjan holvikaaren 
muotojen mukaan 230–300 mm:n välillä. 
 
 
Kuva 4. Kokoustilan lattia koolauksen ja puhaluksen jälkeen (Ilkka Luostarinen 2013) 
 
 
Seuraava työvaihe oli 22 mm havuvanerin asennus lattiaan. Vanerit asennettiin ruuvaamalla 
4,5 x 70 mm:n rst. -ruuveilla ruuvijaon ollessa k 300 mm:n. Työ vaati tarkkuutta, koska väliseinien 
rajat ja ulkoseinän liitokset olivat tarkasti sovitettava vanhan hirsirakenteen muotoon. Havuvanerin 
päälle oli työselostuksessa määrätty plaanotasoite, joka on pintajännitykseltään hiukan vettä 
ohuempaa, joten kaikki pienimmätkin kolot oli syytä paikata vesitiiviillä aineella. Käytimme 
vesitiivistä liimamassaa kolojen tiivistämiseen. Viimeinen työvaihe oli lattiadispersio MD 16:n sively 
lattiaan, se toimii tartunta-aineena vanerin ja plaanon välillä.  
 
.  
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Rakenteeltaan hiukan erilainen lattia tuli 2. kerroksen niin sanottuun saliin, nykyiseen 
neuvotteluhuoneeseen. Vanhan lattian ja tulevan lattiapinnan väli oli korkeampi kuin muissa 
toimistohuoneissa, välin ollessa noin 500 mm:n. Aiemmista lattiarakenteista poiketen Salin 
lattiarakenteeksi oli suunniteltu vasajako noin K 300 mm:n alapuolisia tiilirakenteita myötäillen. 
Vasat tulivat 48 x 148mm:n laatuluokitellusta puusta luokan ollessa vähintäään C 24 laatuluokkaa.  
(kuva 5.) 
 
Lattiarakenteissa kulki paljon sähköputkia ja sähkörasioita, jotka täytyi asentaa ennen pintavanerin 
laittoa. Työselosteessa oli sovittu sähkörasioiden tiiveyden varmistaminen toteutettavaksi Ardex  
8 + 9 vedeneristysaineella.  
 
 
 
Kuva 5. Koolattu lattia (Ilkka Luostarinen 2013) 
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Kuva 6. Lattian sähkörasia (Ilkka Luostarinen 2013) 
 
Kun sähkörasioden Ardex 8 + 9 eristystyö oli tehty ja tarkastettu seuraava työvaihe oli lattiaeristeen 
puhaltaminen. Puhalluksessa käytettiin suunnitelman mukaista selluvillaa eristevahvuuden ollessa 
noin 500 mm, siten, että noin 1 metri ulkoseinältä puhalletaan hiukan ylikorkeaksi tiivistäen 
painelemalla tiiviiksi, näin vältytään eristetilaan jääviltä ilmataskuilta. Seuraava työvaihe oli 22 mm:n 
lattiavanerin asentaminen, asennustapa noudatteli jo aiemmin kerrottua työtapaa. (kuva 6.) 
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Plaanon pumppaus 
Lattian plaanotasoituksen teki alan sertifioitu yritys Kuopiosta. Työselityksessä oli määrätty noin 15 
mm:n kerros plaanoa ja vanerin päälle lasikuituverkko jäykistämään rakennetta. Plaanon pumppaus 
oli nopeaa toimintaa. Pumppausfirma toi mukanaan tarvittavan kaluston ja me järjestimme 
pumppauksessa tarvittavan veden ja sähkön. Kaikkiaan työvaihe kesti yhdenpäivän / kerros. 
Aikataulun kireydestä johtuen plaano oli niin sanottua pikaplaanoa, joten tasoite kuivui 
kävelykuivaksi noin 12 tunnissa ja pintamateriaalin asennusta varten noin kolmessa viikossa.  
Tarkka asennusajankohta määritettiin mittaamalla tasoitteen kosteusprosentti kosteusmittarilla, 
RH piti olla alle 80 %. 
 
3.3  Lattian ja seinän liitoksen tiivistäminen 
 
Rakennukseen oli tehty sisäilmaan liittyvät selvitykset 31.1.–26.3.2012. Niissä oli todettu  
1. kerroksen lattiassa olevan terveydelle haitallisia Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, joita 
nimitetään PAH-yhdisteiksi. Selvityksestä oli tehty tarkat suunnitelmat, jonka perusteella oli päätetty 
kapseloida PAH-yhdisteet vanhaan betonilattiaan, sopivaksi aineeksi valikoitui Ardex EP 2000 
kapselointiaine. Kapseloinnin tarkoitusena on tehdä rakenteeseen ilmaa läpäisemätön tiivis pinta, 
tällä toimenpiteellä estetään mahdollisten haitallisten aineiden höyrystyminen huoneilmassa. 
 
Lisäksi oli sovittu lattian ja seinän rajan tiivistyksestä Ardex 8 + 9 tiivisteellä, joka tarkoitti 
kaksiosaista tiivistystä. Ensin siveltiin Ardex 8 tiivisteliima, johon kiinnitettiin 150 mm:n tiivistenauha, 
joka painettiin tuoreeseen liimaan ja siveltiin uudelleen kiinni nurkkarakenteeseen.  
 
 
Taustatietoa lattian ja seinän liitoksen tiivistämisestä 
 
 
Tiivistyksen päällimmäisenä tarkoituksena on estää hallitsemattomien ilmavirtauksien tulo huoneisto 
ilmaan rakenteiden kautta ja toisaalta estää epäpuhtauksien pääseminen huoneilmaan. 
Korjaustapa perustui käsitteelle jossa hyvin korjattu ilmaapitävä rakenne ei ota korvausilmaa 
rakenteen vuotokohdista vaan korvausilma otetaan raitisilmaaukkojen tai tuloilmaventtiilien kautta 
hallitusti huonetilaan. Korjatun rakenteen tarkoituksena on estää terveydelle haitallisten 
olosuhteiden muodostuminen huoneilmaan.   
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Kuva 7. vedeneriste 8 + 9 rakenne (Ilkka Luostarinen 2013)  
 
1. kerroksen kapselointi toteutettiin ohjeen mukaisesti. Kapselointiaine on 18 l:n astioissa ja 
 kovettaja on 3 l:n astioissa. Aineet sekoitetaan hyvin vispilällä keskenään, tekoaikaa on 30 min. Tätä 
 ennen lattiat oli imuroitu huolellisesti kaikesta liasta ja pölystä. Kapselointiaine levitettiin lattiaan 
 pitkävartisella telalla noin kahden metrin kaista kerrallaan ja lisättiin fillerihiekkaa reilusti heittämällä 
 joka kohtaan tulevan plaanon tartunnaksi. Kuivumisen jälkeen irtonainen hiekka imuroitiin pois ja 
 käytettiin seuraavaan kapseloitavaan lattiaan. Kapselointi tehtiin lohkoissa huone kerrallaan. 
 Erityisen tärkeää oli huolehtia riittävästä raitisilmatuuletuksesta, työparilla oli käytössään työhön 
 soveltuvat raitisilmasuojamaskit. (kuva 7.) 
 
1. kerroksen lattiaan oli sovitty työselityksessä noin 10 mm:n vahvuinen plaanokerros. Vanha lattia 
oli mitattu tasolaaserilla ja mittauksessa kävi ilmi, että vanha lattiapohja on epätasainen, joten 
jonnekin tuli reilusti enemmän ja jonnekin hiukan vähemmän plaanolattiatasoitetta, keskimäärin 
hiukan yli 10 mm:n.  
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3.4  Lattian Plaano-tasoitteet 
 
Lattiapintojen kuivumista seurattiin tarkasti betonin suhteellisen kosteuden mittareilla, mittauksia 
suoritti alansa tunnettu ammattilainen Polygon Oy (liite 7, Mittaustulokset). Liima-aineen koneellisen 
hionnan (Vetroc) jälkeen tarkastettiin kerran vielä lattian suhteellinen kosteus (RH) ja tulokset 
osoittivat lattian olevan matonasennus kunnossa. Viimeisimmän mittausten tuloksiksi saatiin  
1. kerroksen käytävän osalta 69 % (RH) ja toimistohuoneen osalta 58 %. Suunnittelijan työohjeen 
mukaan lattioiden suhteelinen kosteuden (RH) täytyi olla alle 80 %, työohjeessa suunnittelija viittasi 
RT 14–10984 kortin betonin suhteelisen kosteuden mittausohjeisiin. Plaano-lattian kuivumisen 
varmistaminen on tärkeä toimenpide, jos Plaanon pinta olisi ollut liian kostea eli reilusti yli 80 % 
(RH:ta) on suuri vaara epäonnistua maton asennuksessa, matto olisi todennäköisesti kupruillut tai 
irronut Plaano-pinoitteesta pikaisesti asennuksen jälkeen. (Liite 8 työohje lattioiden pinnoituksesta) 
ja lisätietoa (RT- 14–10984 Betonin suhteelisen kosteuden mittaus) kortista. 
 
Lattiapintojen asennuksen suoritti tunnettu, keskisuuri mattoalanfirma Kuopiosta. Pinnoitettavaa 
lattiaa oli 1. kerroksessa n. 570 m2 ja 2. kerroksessa n 690 m2. Pintamateriaalina oli lattiamatto 
Tarkett iQ Optima 3242 862 (White). Mattotyötä suorittamassa oli keskimäärin kolme asentajaa.  
Työ eteni hyvin aikataulussaan ja kesti kaikkiaan hieman yli kolme viikkoa. 
 
Lattian tasoitteen kuivuminen kesti reilut 3 viikkoa, kuivumista seurattiin useista eri kohdista ympäri 
taloa, mittauksen suoritti sertifioitu kosteusmittaaja, mittaustuloksia seurattiin tarkasti ja kun lattian 
kosteus oli reilusti alle sallitun (sallittu 80 %), päätettiin aloittaa lattiapinnan hionta liima-ainetta 
varten. Itse lattian pinnat oli sovittu tehtäväksi homogeenisella Tarket Q Optima muovimatolla, 
maton asennuksen suoritti isohko mattoalanfirma Kuopiosta. 
 
Rakennusselostusliitteessä oli määritelty ohjeet lattiaplaanon kosteusmittauksille. Mittauksia 
tehtäessä porareikämittauksena olivat betonilaatan ja huoneilman olosuhteet oltava tasalaatuiset  
(+ 20c + -2c) vähintään viisi vuorokautta ennen mittauksen aloittamista. Mittauspisteiden 
tasaantumis- sekä mittausaikana ilman ja betonin lämpötilan on oltava +20c + -2c. Mikäli edellä 
mainittuja ehtoja ei olisi kyetty täyttämään, olisi näytteenotto pitänyt tehdä (RT-kortin 14–10984) 
mukaan.  
 
Mittaukset kyettiin toteuttamaan porareikämittauksena Sertifioitu kosteusmittaaja mittasi neljä 
kohtaa 2. kerroksesta ja neljä kohtaa 1. kerroksesta kolmena eri päivänä lattiaplaanon RH- 
kosteuden ollessa viimeisissä mittauksissa kaikissa pisteissä alle 80 %. (kuva 8). 
Mittaustulokset todennettiin valvojan ja työmaamestarin toimesta mittaajan mukana kulkien ja 
tarkastaen kosteusprosentti suoraan mittarista.  
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Kuva 8. Valmista plaano pintaa (Ilkka Luostarinen 2013) 
 
 
  
 
 
3.5  Seinien korjaus 
 
Lattian kuivumista odotellessa seuraava isompi työvaihe oli sisäseinien koolaaminen ja levyttäminen. 
 2. kerros on hirsirunkoinen, joten koolaus ja levytystyöt olivat lähes kaikki toisessa kerroksessa. 
 
Sisäväliseinien suurin yksittäinen työllistävä työvaihe oli vanhan hieman epätasaisen hirsipinnan 
koolaaminen suoraksi, työ tehtiin 19 x 98 mm:sellä, mitallistetulla laudalla ja epätasaisuudet kiilattiin 
kiiloilla suoraksi, periaatteena seinä tai käytävän osa kerrallaan, koolaus materiaalit kiinnitettiin 
vanhaan hirsiseinään ampumalla paineilma naulaimella ja nauloina käytettiin rst kampanaulaa, 
kampanaulan tarkoitusena on pitää liitos tiukkana vaikka puu eläisi liitoksesssa. Koolaus tehtiin 
  k 300 mm:n jaolla työohjeen mukaisesti.  
 
Seinien sisään tuli muutama sähköjohto jotka sähkömiehet asensivat paikalleen, suurin osa 
sähkötarvikkeista tuli seinien pinnalle tuleviin sähkökouruihin. 
 
Lattian rajaan oli työohjedetaljissa sovittu laitettavaksi 8 + 9 Ardex pasta ja SK- 12 tiivistenauha 
leveydeltään 150 mm:n joka painettiin huolellisesti siveltyyn alustaan, vedeneristeen kuivuttua 8 + 9 
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vedeneristettä levitetään 20 mm:n yli tiivistenauhan, näin varmistutaan tiiviistä seinän ja lattian 
rajasta. Seuraava työvaihe oli pinnoituslevyn asennus, joka oli sovittu tehtäväksi erikoiskovasta (EK) 
Cyproc 12,5 x 1200 x 3000 mm:n levystä, huonekorkeuden ollessa n. 3600 mm:n, täytyi tehdä  
n. 600 mm:n jatkopala, että’ koko seinä saatiin umpeen.  
 
Levyt asennettiin siten, että lattian rajaan jäi n. 15 mm painumarako, joka täytettiin elastisella 
joustavalla massalla,myös laipion rajaan ja nurkiin jätettiin n. 5 mm rako joka täytettiin elastisella 
massalla. Levyt kiinnitettiin Gyprok-levy ruuveilla ruuvijaon ollessa reunoilla max 200 mm ja 
keskemmällä max 250 mm. Levyjen asennus sujui nopeasti kahdella 2 miehen ryhmällä, koko 2. 
kerros oli levytetty noin kahdessa viikossa. Kireästä aikataulusta johtuen, kun osa huoneista oli 
levytetty,maalarit tulivat perästä ja tasoittivat seinäpinnat. 
 
 
2. Kerros ulkoseinien korjaus 
 
Vanhat ulkoseinät ovat hirsirakenteisia. Sisäpinnassa on aiemmin ollut lastulevyä ja osissa 
sisäseinärakennetta on ollut myös akustiikkalevyä. Näiden alla on ollut muovipinnoitettu paperi- ja 
eristekerros ja viimeisenä ulkoseinää vasten tervapaperi. Kaikki tämä on poistettu purku-urakassa. 
Ainoastaan  tarpeelliset koolausmateriaalit on jätetty paikalleen. Ulkoseinän korjaustyöt koskevat 
vain seinän sisäpuolta rakenneselostuksen mukaan.  
 
Ensimmäisenä korjaustoimenpitenä oli seinän oikaisu. Vanhoja koolausmateriaaleja käytettiin siellä, 
missä koolausjako kävi uudelle levyjaolle. Ulkoseinän eristekerroksen kasvaessa koolaukset 
jouduttiin uusimaan suureltaosin. Seinän koolaus tuli pystyyn k 600 mm:n jaolla, koolaus 
materiaalisksi sopi parhaiten 48 x 68 mm:n soiro. Oikaisu oli helpoin toteuttaa huone kerrallaan. 
Huoneen nurkkiin laitettiin koolaussoiro pystyyn ja välit jaettiin ikkuna- sekä levyjaon mukaan ja 
kiilattiin suoraksi. 
  
Työselosteessa oli sovittu eristeeksi puhallusvilla märkäpuhalluksena. Eristepaksuus vaihtelee 
vanhan hirsiseinän muotojen mukaan, keskipaksuudeksi tuli noin 70 mm. Eristepuhalluksen suoritti 
sertifioitu yritys, jolla on pitkä kokemus ja puhallukseen tarvittavat laitteet. Kaikkiaan puhallustyö 
kesti jälkien siivoamisineen noin kolme päivää. 
 
 Työohjeessa oli määrätty eristeen kuivattamisesta lämpöpuhaltimilla ja ilmankuivaimilla, seinien 
 suhteellista kosteutta (RH:ta) seurattiin kosteusmittarilla päivittäin ja noin kahden viikon kuluttua 
 suunnittelija antoi luvan kuivureiden sammuttamiseen seinien kosteusprosentin ollessa 55–60 %. 
 
Seuraava työvaihe oli höyrysulun asentaminen, työselosteessa oli sovittu höyrysuluksi esim. 
Monarflex Reflex V- Tek (vh vastus 6.62 x 10/11 (m2sPa/kg) tai parempi. Höyrysulku teipattiin 
huolella Rakonor Sitko höyrysulkuteipillä kaikista saumoista ja ikkunan rajoista tiiviiksi. 
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Pinnoitteeksi oli valittu EK cyproc levykoon ollessa 12,5 x 1200x 3000mm:n Levyt asennettiin 
Gyproc-ohjeen mukaisesti ruuvaamalla, jaon ollessa max k 200 mm:n reunoilla ja keskellä max 250 
mm, lisäksi työohjeessa oli sovittu ruuvien olevan rst:tä tai vastaavia. Levyjen asennuksessa oli 
huomioitava alereunaan jäävä noin 15 mm:n rako, joka kosteuskäsiteltiin kaksinkertaisella primer- 
sivelyllä, sekä levyjen yläreunaan ja nurkkiin noin 5 mm:n raot, jotka oli sovittu täytettäväksi 
elastisella massalla. 
 
Ulkoseinien rakentaminen vaati aikaa ja tarkkuutta. Työtä oli tekemässä 2–4 kokenutta 
ammattimiestä, työ kesti noin kuukauden. (kuva 9.) 
 
 
Kuva 9. Rakenteilla oleva ulko- ja väliseinä rakenne (Ilkka Luostarinen 2013) 
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Ikkunalautojen poisto 
 
Toisen kerroksen toimistohuoneissa oli entiseen, vanhan ajan tyyliin ikkunalaudat. Nykyisen suun- 
tauksen mukaan ikkunalautoja ei suosita rakentamisessa. Alkuperäinen tarkoitus ikkunalaudoilla on 
ollut kukkien ja huonekasvien pito valoisalla paikalla.  
 
Suunnittelija oli määrännyt ikkunalaudat poistettavaksi toimistohuoneista. Ikkunalaudat olivat järeää 
tekoa kooltaan, paksuus noin 50 mm, leveys noin 150 mm ja pituus oli ikkuna-aukon mittainen. 
 
Ikkunalaudat olivat kiinnitetty pitkillä ruuveilla ja nauloilla ikkunakarmin alla olevaan runkopuuhun. 
Poistettaessa ikkunalautaa muutama runkopuu rikkoutui ja jouduttiin vaihtamaan uuteen. Ikkuna- 
lautojen poiston jälkeen runkopuun ja ikkunakarmin väliin jäi 20–30 mm:n tyhjätila, joka täytettiin 
Uretaani tiivistysvaahdolla.  
 
Ikkunalautojen purku oli aikaa vievä työvaihe, koska täytyi varoa rikkomasta vanhoja ikkunapokia. 
Työtä oli tekemässä yksi rakennusmies ja yksi ammattimies. Aikaa työn tekemiseenkului kahdelta 
mieheltä noin 30 tuntia. 
 
 
3.6  Huoneiden ovien korjaus 
 
Toisen kerroksen väliovet olivat pyritty purkamaan ehjinä erillisessä purku-urakassa, ovet olivat 
sijoitettu läheiseen varastoon odottamaan uudelleen asentamista. 
 
Uusissa suunnitelmissa käytävän ja huoneiden lattiakorot olivat 20–30 mm ylempänä kuin entiset 
korot. Tämä muodosti pienen ongelman, vanhat ovet eivät sopineet korkeudeltaan niille varattuihin 
oviaukkoihin. Jouduimme sahaamaan oviaukot hiukan suuremmiksi, että saimme karmit sopimaan 
niille varattuihin oviaukkoihin. 
 
Kun oviaukot oli saatu suurennettua oikeaan korkoon, päästiin suunnittelemaan ovien asennusta.  
Oli suuri työ etsiä isosta ovinipusta oikea ovi oikeaan paikkaan. Ovien asennus työllisti kaksi 
asennusryhmää, karmien ja ovilevyjen valitsijat ja kantajat toisen ryhmän asentaessa ovikarmeja 
paikalleen.  
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Ovet olivat suurimmalta osaltaan raskaita desibeliovia ja karmissa oli vanhat kiinnitysreiät. Yhdessä 
valvojan kanssa katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi tehdä karmiin uudet kiinnitysreiät ja kitata vanhat 
reiät umpeen. Näillä toimenpiteillä varmistettiin karmin pysyminen paikallaan karapuussa. 
 
Kun karmi ja ovilevy oli passattu paikalleen ja kiilattu asennuskiiloilla kohdalleen, voitiin aloittaa 
ovikarmin asennus. Desibeliovien painosta ja karmien leveydestä johtuen katsottiin parhaaksi 
vaihtoehdoksi laittaa kiinnitykset kahdella vierekkäisellä ja neljällä korkeus suunnassa, kaikkiaan rst 
karmiruuveja meni 16 kpl/ovikarmi. Oven kiinnittämisen ja käynnin kokeilemisen jälkeen oven ja 
karapuun väli tiivistettiin vähän turpoamattomalla ovi- ja ikkunauretaanivaahdolla. (kuva 10.) 
 
 
 
 
Kuva 10. Ovi asennettuna (Ilkka Luostarinen 2013) 
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3.7  Kohteen tasoite- ja maalaustyöt 
 
Tasoite- ja maalaustyöt kuuluivat pääurakoitsijan alaiseen työhön. Tasoitettavaa ja maalattava 
levypintaa oli toisessa kerroksessa noin 800 m2. Ensimmäinen kerros on pääpiirteittäin rapattua 
pintaa ja sen neliömäärät ovat suunnilleen samat. Työtä tekemään oli sovittu Mijorak Oy:n kaksi 
pitkäaikaista luottomaalaria.  
 
Toisessa kerroksessa tasoitetyöt aloitettiin ensin. Työ eteni sujuvasti huone kerrallaan huoneiden 
levytystyön valmistuessa. Seinät laitettiin pohjakittiin ja nauhoitettiin saumat. Sen jälkeen voitiin 
mennä seuraavaan huoneeseen ja edellisen pohjakitin kuivuttua voitiin hioa edellinen huone, jonka 
jälkeen laitettiin pintakitti kuivumaan.  
 
Muutaman huoneen valmistututtua voitiin aloittaa pohjamaalaus. Maalauksesta oli annettu 
työohjeessa muutamia ohjeita. 
 
Maalusohjeita: 
 
- maalauksen laadun tulee noudattaa RYL 2012 laatumääräyksiä 
- ruuvien kantojen ja saumanauhojen siloitus vesiohenteisella siloitteella  
- pohjamaalaus 1*212 
- valmiiksi maalaus 1*314 
- uudet kipsilevyseinät käsittely-yhdistelmä 31306, jossa käytetään kolmea eri kiiltoastetta 
- vanhat levyseinät huoltomaalataan (Tikkurila Symphony F 395) 
- vanhat väliovet huoltomaalataan (Tikkurila Symphony V 467) 
- vanhan levyseinäpinnat huoltomaalataan 
- käytävän seinissä käytetään kolmea värisävyä ja kiiltoastetta (erikoispiirustuksen mukaan) 
- sisäkattopinnat, yhdistelmäkäsittely 31113 eli 311= Ässäplast 2 sisäkattomaali, maalataan 
valmistajan ohjeistuksen mukaan. 
- ilmastointikoneet ja -kanavat maalataan valmistajan ohjeistuksen mukaa Ässäplast 2 
sisäkattomaalilla,. 
 
 
Kahdelta ammattimaalarilta työ etenii hyvin, toinen maalari teki pohjustustyötä ja toinen keskittyi 
pintojen tekoon. Kireähkö aikataulun vuoksi oli tarpeen ottaa työmaalle kolmas maalari, hänen 
tehtävänään olivat 1. kerroksen rapattujen seinien paikkaus- ja tasoitustyöt. Näin varmistettiin 
esteetön työkohteiden vaihto yläkerrasta ykköskerrokseen, kahden maalarin työryhmällä oli helppo 
jatkaa tasoite- ja maalaustyötä, kun pahimmat reiät ja halkeamat oli paikattu etukäteen. 
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3.8   WC-tilojen korjaus 
 
Remontoitavia pesuhuone- ja wc- tiloja oli kaksi ensimmäisessä kerroksessa ja kaksi toisessa 
kerroksessa. 
 
Työohjeessa oli määrätty purettavaksi vanhat kosteiden tilojen seinä- ja lattialaatat. Laattojen 
purkamisen jälkeen seinät ja lattia oli tasoitettava suoraksi kosteudenkestävällä tasoitteella. 
Tasoitteiden kuivumisen jälkeen päästiin laittamaan kosteussulkuainetta seiniin ja lattiaan. 
Kosteussulun laitto vaatii sertifioidun kosteussulun asentajan, työryhmässämme oli ammatti- 
laatoittaja ja hänellä voimassa oleva VVT- sertifikaatti. 
 
Seinät kosteuskäsiteltiin kahteen kertaan kosteussululla ja nurkkiin ja läpivienteihin tuli 
kosteussulkukangas. Lattia käsiteltiin kolmeen kertaan kosteussulkuaineella ja läpivienteihin tuli 
kaksinkertainen kosteussulkukangas. Sulkuaineiden kuivumisen jälkeen mitattiin seinästä ja lattiasta 
kosteussulun paksuus ja dokumentoitiin kosteussulkuasiakirjaan. 
 
 Lattioiden suojaamisen jälkeen päästiin asentamaan seinälaatoitusta, seinälaataksi oli valittu 
 Pukkila Harmony 146 mm:n x 146 mm:n H20101 M taitettu valkoinen ja saumaväriksi oli valittu 
 valkoinen. 
 
Lattian laatoitus oli seuraavana, laataksi oli valittu Pukkila Natura 96 mm:n x 96 mm:n PNM 300 x 
200 mm:n vaaleanharmaa ja saumaväriksi harmaa. 
 
 Laatoitus purku- ja pohjustustöineen kesti yhdeltä ammattimieheltä ja rakennusmieheltä noin kolme 
 viikkoa. 
 
 
3.9  Alakattotyöt kohteessa 
 
Alakattotyöt ovat oma spesiaalialansa rakennustyössä. Kireästä aikataulusta ja pääurakoitsijan 
alakattomiesten puutteesta johtuen alakattotyö oli annettu aliurakkana tunnetun ammattifirman 
tehtäväksi.  
 
Alakatot oli uusittava kokonaisuudessaan ykköskerroksessa ja kakkoskerroksessa. Työtä tehtiin 
kahdessa eri vaiheessa. Ykkösvaiheessa asennettiin alakattojen runkorakenteet, heti kun maalarit 
olivat saaneet seinät tasoitettua ja pohjamaalattua. Lisäksi toisessa kerroksessa alakattojen 
runkotöiden aloituksen edellytyksenä oli lattioiden vanerin asentaminen, runkojen mahdollisimman 
varhainen asentaminen antoi työaikaa ilmastointiasentajille ja sähkömiehille. 
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Ilmastointiputket huoneisiin kulkivat pääsääntöisesti nurkkakoteloissa tai käytävän puolelta 
 seinän läpi pistona, josta putket menivät alakaton yläpuolella olevassa tyhjässä tilassa jakautuen 
 sieltä eri ilmastointilaitteisiin. 
 
Sähkömiehet käyttivät myös alakaton yläpuolista tyhjää tilaa hyväkseen. Sähköä tarvittiin lähinnä 
ilmastointilaitteille ja palovaroittimille. 
 
Kun maalarit olivat saaneet seinäpinnat ja talotekniikka omat asennustyönsä valmiiksi voitiin aloittaa 
alakattolevyjen asennus.Toimistohuoneisiin tuli pääsääntöisesti Ecophon Focus A 600 mm:n x 1200 
mm:n kokoisia akustolevyjä, käytävän alakatot tulivat Ecophon Focus E 600 mm:n x 600 mm:n 
kokoisia akustolevyjä.Toimistohuoneiden 600 mm:n x 1200 mm:n akustolevyä meni kaikkiaan noin 
460 m2 ja käytävän 600 mm:n x 600 mm:n akustolevyä noin 380 m2. 
 
Alakaton runkorakenne muodostuu pääkannattimien sekä reunalistojen ja välipalojen koko- 
naisuudesta. Pääkannattimet asennetaan maximissaan yhden metrin välein. Kannattimet asennetaan 
roikkumaan katosta säätöjousilla tarvittavaan korkeuteen. Pääkannatinrunkoon kiinnitetään erillisillä 
kiinnikkeillä toinen runko, joka asennetaan tarvittavaan leveyteen. 
 
Korjauskohteessa kannattimien väli oli 600 mm ja akustolevyjen päihin tuli päätykannakkeet, jotka 
olivat 600 mm:n tai 1200 mm:n levyjakovälillä riippuen akustolevyn koosta. Huoneiden reunoilla 
kiertää L-lista, jonka päälle akustovillan reuna jää piiloon. 
 
Alakattoja tekevän firman työntekijät olivat taitavia ammattiosaajia, työ edistyi tehokkaasti. 
Asentajia oli keskimäärin 2–3 henkilöä. 
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Gyproc- levykatot 
 
Remonttikohteen asennettiin myös kipsilevyalakattoja. Työt oli sovittu tehtäväksi omilla 
ammattiosaajilla.  
 
Gyproc- levykattoa oli kaikkiaan noin 40 m2, lähinnä wc- ja saniiteettitilan sekä taukotilan alakatot. 
Työmaalla pohdittiin vaihtoehtoja alakaton runkorakenteen suhteen. Yhteisen keskustelun tuloksena 
päädyttiin peltiranka alakattorunkojärjestelmään. (kuva 11.) 
Peltirankaa puolsivat muutamat hyväksi havaitut seikat. Yksi tärkeä tekijä oli runkorakenteen 
suoruus. Toisena tärkeänä tekijänä oli paloturvallisuus, verrattuna puurunkoon. Myös huonekoot 
asettuivat niin, että peltirangan hukkaprosentti jäi pieneksi. 
 
Alakattojärjestelmä perustuu kaksoisrunkojärjestelmään. Ensimmäinen ranka, jota kutsutaan 
pääkannattimeksi, laitetaan noin 1m:n välein roikkumaan katosta jousikiinnikkeillä, kiinnikkeet  
 
 
 
säädetään tarvittavaan korkeuteen. Toinen peltiranka laitetaan 90 asteen kulmaan pääkannattimeen 
nähden. Rankojen kiinnitys toisiinsa tapahtuu erillisillä kiinnikkeillä. Rankajako määräytyy 
kattorakenteen painon mukaan, tässä tapauksessa jako keskeltä keskelle oli 400 mm. 
  
 
Asennettavan huoneen reunoilla kiertää u-lista, joka on kiinnitetty seinärakenteeseen joko 
proppaamalla tai ruuvaamalla riippuen seinämateriaalista. Alimmainen 400 mm:n jaolla oleva ranka 
sopii u-listan sisälle ja jäykistää hyvin reunarakenteen. 
 
Vanhan katon ja uuden alakaton väliin jäi tyhjää tilaa 500–1000 mm riippuen uuden alakaton 
vaaditusta korkeudesta. Tyhjässä tilassa mahtui hyvin kulkemaan ilmastointiputket ja sähköputket 
sekä muu talotekniikka.  
 
Tarvittaessa alakattoon jätettiin reiät tarkistusluukuille, joiden kautta on mahdollista päästä 
huoltamaan ja tarkistamaan koneita ja mittareita. 
 
Kun alakaton runkorakenne oli tehty ja korkeus tarkistettu päästiin asentamaan pintamateriaaliksi 
määrätty Gyproc- sisäverhouslevy. Huonekokoon sopi parhaiten 12,5 x 1200 x 2600 mm:n kokoinen 
levy, levy on suhteellisen kevyt käsitellä ja siitä ei jäänyt paljon hukkapaloja. 
 
Levy ruuvattiin 32 mm:n rst. Gyproc- ruuveilla kiinni, ruuvijaon ollessa valmistajan ohjeen mukaan 
reunolla max. 200 mm ja keskiriveillä max. 250 mm. (Gyproc- levytys työohje.fi.) 
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Kuva 11. Gyproc- levy alakattoa (Ilkka Luostarinen 2013) 
 
 
Gyproc -alakaton asennusryhmän koko oli yksi alakattomies ja hänellä oli apunaan yksi 
rakennusmies. Lisäksi isommassa henkilökunnan taukotilassa voitiin apuna käyttää levynostinta. 
Alakattotyö kesti työparilta hiukan reilun työviikon. 
 
 
 
3.10  Listoitustyöt kohteessa 
 
Listoitustyö jakautui kahteen osaan. Toinen osa oli vanhojen, osittain koristelistojen huoltomaalausta 
ja kunnostusta ja toinen osa oli uusien listojen asennusta. 
 
Vanhoista listoista, jotka oli sovittu jääviksi, otettiin näytekappaleet, kappaleet vietiin maaliliik-
keeseen, jossa ne analysoitiin, liikkeestä saatiin tarkka tieto listamaalien koostumuksesta ja siitä, 
millä maalilla listat kannatti maalata.  
 
Uudet listat oli määritelty tarkemmin työselosteessa ja niiden värit oli myös valittu väritys- 
suunnitelmassa. Jalkalistat oli määrätty olevan mäntyä 12 x 90 mm ja ovilistat ja muut peitelistat 
12 x 70 mm. Listoitustyöhön osallistui kaksi vanhempaa sisustusammattimiestä, työ kesti n. 2 
viikkoa. 
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Loppusiivous kohteessa 
 
Loppusiivous oli annettu ammattilaisen siivousfirman tehtäväksi. Työn ajankohta oli syyskuun 
lopussa. Siivous voitiin aloittaa reilu viikko ennen luovutusta huone kerrallaan. Huoneiden 
alakattolevyt ovat avattavaa mallia, joten tämä mahdollisti imuroinnin alakaton yläpuolelta, kun 
ilmastointiasentajat ja sähkömiehet olivat saaneet viimeistelytyönsä tehtyä. (kuva 12.) 
 
Työselosteessa oli kiinnitetty huomiota rakennusaikaiseen puhtauteen (P2) vähintään ja puhtaustaso 
oli sovittu loppusiivoukselle (P1) tasolle. Puhtaustaso (P1) on vaativaa luokkaa, mutta taso 
saavutettiin hyvällä ennakkosuunnittelulla ja ammattitaitoisella siivousryhmällä. 
 
 
Kuva 12. 1.kerroksen valmis käytävä (Ilkka Luostarinen 2014) 
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4.  YHTEENVETO RAKENNUSTÖISTÄ JA KÄYTTÄJIEN KOMMENTTEJA 
 
Rakennustyöt etenivät kaiken kaikkiaan hyvin kitkattomasti ja yhteistyö eri urakoitsijoiden kanssa 
sujui moitteettomasti. Suurin huolenaihe oli jatkuva kiire, miten eri työvaiheet saadaan porrastettua 
joustavasti yhteen. 
 
Tilaajan toiveet ja odotukset saatiin hyvin kuuluville rakennusprojektin eri vaiheissa. Meille 
rakentajille oli ensiarvoisen tärkeää, että tilaaja oli valinnut laadukkaan rakennuskonsultointifirman 
edustamaan heitä kaikissa rakentamiseen liittyvissä asioissa. 
 
Rakennuskonsultointifirma oli ammattilaisena rakentajan ja tilaajan välillä, heidän tehtävänään olivat 
myös valvontatehtävät ja laadun tarkkailu yhdessä rakentajien työnjohdon kanssa. Laatua 
tarkkailtiin myös kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten taholta, esim. aloituskokous ja 
luovutuskatselmus. 
 
Saneeraustyön suunnittelijoiden kanssa oltiin yhteistyössä lähes viikottain, joko puhelimitse tai 
työmaakäynteinä. Usein syynä olivat tilojen viimehetken muutokset ja sovellukset.  
Suunnittelijoiden pikainen reagointi muutoksiin ja lisätöihin oli tärkeässä roolissa työmaan 
aikataulussa pysymiseksi. (kuva 13.) 
 
 
 
 
Kuva 13. Valmis 2. kerroksen käytävä (Ilkka Luostarinen 2014) 
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Käyttäjien kommentteja 
 
Pääsin käymään korjauskohteessa noin vuoden tauon jälkeen, tehtävänä olivat vuositarkastuksessa 
ilmenneet pienet puutteet ja korjaukset. Päätin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kysellä anonyymisti 
käyttäjien kokemuksia korjauksen jälkeisestä ajasta, kerroin heille työskennelleeni rakennuksessa 
noin vuosi sitten sekä, että olin tekemässä päättötyötä kyseisestä korjauskohteesta. Toimistotyön- 
tekijät suhtautuivat myönteisesti esittämääni kommenttipyyntöön. Sovimme kommenttien esittä- 
miseksi joko suullisen palautteen tai sähköpostin. Talossa työskentelee noin 20 työntekijää, sain 
palautetta kahdeksalta henkilöltä. Kommenteissa tuli päällimmäisenä esille tilojen uudelleen 
järjestely- ja viihtyvyystekijät. Seitsämän vastannutta kertoi olleensa tyytyväinen uudelleen 
järjestettyihin tiloihin ja tunsivat saaneensa selvästi valoisamman ja viihtyvämmän työympäristön 
kuin ennen korjaustyötä. Yksi kertoi olevansa pettynyt uudelleen järjestelyihin ja myös 
viihtyvyydessä oli toivomisen varaa. 
 
Toisena pääasiana kommenteissa nousi esille sisäilman laadun parantuminen. Kuusi kommentoinutta 
kertoi sisäilman tullen raikkaammaksi ja vedon tunteen hävinnen työpisteestään. Kaksi henkilöä ei 
osannut kommentoida muutoksia sisäilman laadussa ennen korjaustyötä ja korjauksen jälkeen. 
Kaikkiaan kommenttien kattavuus oli noin 40% käyttäjistä. Palautteista voi päätellä toimisto- 
työtekijöiden olleen varsin tyytyväisiä uusittuihin työskentelytiloihinsa. (kuva 14.) 
 
 
Kuva 14. 2. kerroksen valmis aula (Ilkka Luostarinen 2014) 
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5.  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa vanhan kulttuurihistoriallisen rakennuksen korjaus ja 
muutostyöstä.Rakennusprojeki oli haastava ja samalla myös hyvin mielenkiintoinen, johtuen 
perinteistä kädentaitoa vaativista korjausratkaisuista ja suunnitelmien korkeasta vaatimustasosta. 
Erityistä päänvaivaa aiheutti rakennusurakan kireä aikataulu, mutta hyvällä töiden suunnittelulla ja 
ammattitaitoisella työryhmällä, työt voitiin toteuttaa aikataulussaan. Iso merkitys työn onnis- 
tuneeseen lopputulokseen oli myös kaikkien rakennusprojektiin osallistuneiden tahojen sitoutuminen 
aikatauluun sekä vahva panostus hyvään laadukkaaseen työhön. 
 
Lämpötaloudellisia kustannuslaskelmia minulla ei ollut käytössä, mutta käyttäjien kommenteissa kävi 
ilmi, että vedontunne työskentelytiloissa oli vähentynyt. Saadakseni tarkkoja lämpötaloudellisia 
tuloksia olisi seuranta-ajan täytynyt olla useita vuosia 
 
Valitettavasti minulla ei ollut tilaisuutta olla mukana työmaan loppukatselmuksissa. Rakennus- 
valvonnan käyttöönottotarkastus suoritettiin hyväksytysti 2.10.2013. Kohteen tilaajan ja käyttäjien 
kanssa suoritettiin vastaanottotarkastus 8.10.2013. Tarkastuksessa sovittiin pienet korjaukset ja 
puutteet korjatuksi lokakuun puoliväliin 2013 mennessä, jolloin tilaaja ja käyttäjä ottivat lopullisesti 
tilat vastaan.  
 
Mielestäni päättötyöni voisi olla hyödyksi seuraavissa samantyyppisissä vanhoissa korjauskohteissa. 
Kohteesta tuli arvokasta tietoa töiden aikataulutuksesta ja siitä, kuinka paljon kukin työ vaatii 
työvoimaa aikataulussa pysymiseksi. Korjauskohteiden lisä- ja muutostyöt vaativat usein pikaista 
työnsuunnittelua, joten on tärkeää saada suunnittelija käymään työmaalla ja toteamaan työn 
asettamat vaatimukset. 
 
Kohteen onnistumista voidaan arvioda myös toisesta näkökannasta, miten vanha kulttuuri-
historiallinen rakennus on pystytty säilyttämään, rikkommatta vanhaa perinnerakennetta 
suhteutettuna nykyrakenteiden vaatimustasoon. Tämä seikka päätetään pitkälti museoviraston ja 
suunnittelijoiden antamien ohjeiden perusteella. Työn tilaajan tarpeilla on, myös oma sanansa 
sanottavana korjaussuunnitelmia tehtäessä. Kohde on niin sanottu julkinen rakennus, joten 
korjaustyön onnistumisesta on varmaan monta mielipidettä, yksi tärkeä mielipide tulee kohteen 
omistajalta ja käyttäjiltä, tässä kohteessa onnistuttiin parantamaan työskentelytilojen viihtyyttä ja 
toimivuutta.   
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